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RAPORT CURENT 

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață  

 

Data Raportului: 7 iulie 2021 
Denumirea entității emitente: Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 
Sediul Social: Mediaș, Piața Constantin I. Motaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130 
Număr de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO14056826 
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/392/2001 
Capital social subscris și vărsat: 385.422.400 RON 
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Eveniment importante de raportat: 

 

 Încheiere Act adiţional la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru 

investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut 

 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr.669/2021, s-a modificat Hotărârea Guvernului 

nr.1096/2013, pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru 

perioada 2013 - 2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii (PNI). Prin H.G. nr.669/2021 se 

prelungesc: termenul de finalizare şi punere în funcţiune a investiţiilor finanţate din contul 

PNI, până la 30.06.2022; termenul de rambursare, până la 31.12.2022, precum şi celelalte 

termene corelative. 

 

Prin urmare, în data de 07.07.2021, a fost semnat Actul adiţional nr.5 la Contractul 

de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut. 

Obiectul actului adiţional reprezintă modificarea duratei contractului până la data de 31 

decembrie 2022, pentru finanţare, precum şi modificarea graficului de realizare a investiţiei 

prevăzut în contract. 

 

Amintim faptul că încheierea Contractului de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru 

investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut a făcut obiectul Raportului Curent 

publicat în data de 11 decembrie 2017. 
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